GESTION DE PROJETS 
TP MICROSOFT PROJECT 
CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE 
 Créez un nouveau fichier Ms Project 
 
1) Remplir les informations suivantes pour ce projet (propriétés du projet):  	 
	Le sujet  	 : Construction d’un immeuble 
	La catégorie  	 : Bâtiment 
	Le responsable 	: Vous 
	Les mots clés 	 	: Maçonnerie, Electricité, Peinture, Tapisserie, Dalle, Charpente  
	Société 	 	: Batico 
 
2) Créer un nouveau calendrier nommé : « Batico », choisir ce calendrier comme calendrier du projet et modifier son temps de travail de la manière suivante :  
· du dimanche au jeudi de : 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
· [bookmark: _GoBack]les samedis et vendredis sont des jours chômés.  
· Les 10, 11, 12  et 30 juin sont des jours fériés. 
3) Définir le 02 juin 2021 comme date de début de projet. 	 
 
	N° 
	Tâche 
	Durée 
	Prédécesseurs 
	Ressources  

	1 
	Travaux préliminaires 
	 
	 
	 

	2 
	Installation du chantier 
	10 jours 
	 
	mohamed

	3 
	Terrassement 
	1 mois 
	2 
	mohamed 

	4 
	Gros Œuvres 
	 
	 
	 

	5 
	Fondations 
	2 semaines 
	3 
	adel 

	6 
	Maçonnerie 
	15 jours 
	5 
	adel 

	7 
	Coulage dalle 
	15 jours 
	6 
	Farid 

	8 
	Charpente 
	15 jours 
	6 
	Kamal 

	9 
	Installation 
	 
	 
	 

	10 
	Electricité 
	8 jours 
	7 et 8 
	sami 

	11 
	Portes 
	20 jours 
	7 
	 

	12 
	Cuisine 
	2 semaines 
	7 et 8 
	ahmed 

	13 
	Finitions 
	 
	 
	 

	14 
	Peinture 
	1 semaine 
	10, 11 et 12 
	said 

	15 
	Tapisserie 
	8 jours 
	14 
	hocine 


 
4) Saisir les tâches avec leurs durées. 
5) Créer les tâches récapitulatives 
6) Relier les tâches entre elles.  
7) Saisir la liste des ressources.  	 
8) Affecter les ressources à leurs tâches.  
9) Fractionner la tâche 7 pour qu’elle se retarde de 2 jours 











Suivi projet :
Nous sommes maintenant le 01/07/2021.
A cette date, le chef de chantier constate l’avancement suivant :
● les tâches 2,3 sont faites à 100%
● la tâche 5 est faite à 25%
● la tâche 6 est faite à 10%
● les autres tâches ne sont pas commencées

· Réaliser le suivi de chantier avec Ms Project en plaçant la date d’état au 01/07/2021
· Quelles sont les taches à l’heure et les taches en retard ? Quelle est la conséquence sur la date de livraison ?
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